

## Klubbstugan 2022-11-07

Sen några veckor tillbaka finns stugan på plats, dvs det yttre skalet, och snickarna var väldigt effektiva så det gick på två veckor.



Även om det kanske inte syns så händer det saker. Grävningen är avslutad och el och vatten är framdraget till stugan. Ytterdörrarna har fått handtag och lås. En elfirma har gjort första dragningen av elen i golvet och vi har börjat lägga undergolvet. När detta är klart är det dags att bygga innerväggar. Isolering i taket är också på gång.

Golv- och väggskivor till toan är inköpta liksom vitvaror och snart kommer golvet till stugan. Luftvärmepump finns sedan några veckor men vi får vänta på installation till i mitten av december för det är kö hos hantverkarna. Vi har även beställt vitvaror till köket och även om själva köket inte är beställt ännu vet vi vilket IKEA-kök vi vill ha.

Vi behöver hjälp att städa och snygga till runt stugan samt köra säckar till tippen. Är det någon som kan hjälpa till? Gärna någon som har tillgång till släp.

Kontakta [rut.e.jonsson@gmail.com](mailto:rut.e.jonsson@gmail.com) om du kan hjälpa till.